□ 1_Профиль

Участники Метки Уведомления



+ ⊚ Вы подп... ✓

Описание Изменить

Архитектура MVVM, вёрстка кодом ветку назвать feature/1_profile мердж реквест делать в ветку dev

Вложения

19%

Screenshot at May 12 20-18-51.png 🥕

Добавлено 12 мая в 20:19 · <u>Комментарий</u> · <u>Удалить</u> · <u>Изменить</u>

□ Сделать обложкой

Добавить вложение

\subseteq	Экран профиля	Скрывать отмеченные пункты	Удалит

Изучение теории и рекомендаций на платформе (план: 40 мин, факт: 1 час)

- Oзнакомление с ТЗ и проектом в Figma (план: 30 мин, факт: 30 мин)
- Клонирование репозитория, создание своей ветки, подготовка к работе (план 20 мин, факт 30 мин)
- Оценка сложности задачи и времени на её выполнение 20 мин
- Ознакомление с NFT API 20 мин
- Подготовка блок-схемы, отражающей архитектуру и взаимодействия внутри своего эпика 30 мин
- Pазработка ViewModel основного экрана профиля 3 часа

≔	Действия	Показать подробности
	Добавить элемент	
	Отправка ветки с эпиком в репозиторий, создание пул реквеста - 7	10 мин
	Тестирование, визуальные тесты, проверка работоспособности и функциональности, проверка сборки проекта, устранение возможных предупреждений при сборке - 1 час 30 мин	
	Реализация UI-тестов - 2 часа	
	Реализация Unit-тестов - 3 часа	
	Реализация отображения экрана "Избранные NFT": создание View, доработка ViewModel, Model - 3 часа	
	Реализация отображения экрана "Мои NFT": создание View, доработка ViewModel (возможно, и доработка Model) - 3 часа	
	Изучение предлагаемого сетевого слоя, организация на его основе Model-слоя для ViewModel основного экрана профиля - 2 часа 30 мин	
	Добавление возможности редактирования профиля, доработка ViewModel-слоя - 3 часа	
	Разработка view основного экрана профиля - 2 час 30 мин	